

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO - CRECHE JARDIM MONTE LIBANO										
Ender.:	RUA PEDRO GUIMARÃES, Nº 181 - JARDIM MONTE LIBANO										
Munic.:	CAJURU/SP				FONTE: TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS - BOLETIM FDE - JULHO 2.019 - DESONERADA						
Munic.:	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL - PREÇOS UNITÁRIOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA										
ITEM	SERVIÇOS	MESES				VALORES	VAL. ACUMUL.	%	% ACUMUL.		
		1	2	3	4						
1	INFRA-ESTRUTURA	18.921,49					18.921,49	18.921,49	30,70	28,95	
2	SUPER-ESTRUTURA	24.114,97					24.114,97	43.036,46	39,12	68,07	
3	ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISÓRIOS		7063,00				7.063,00	50.099,46	11,46	79,53	
4	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE			8594,82			8.594,82	58.694,28	13,94	93,47	
5	PINTURA				2948,4		2.948,40	61.642,68	4,78	98,25	
								61.642,68			
									100,00	98,25	
	Total Geral							R\$ 61.642,68			

Cajuru, 09 de Outubro 2.019

Aurélio Augusto Toloi dos Santos
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	MURO DE FECHAMENTO LATERAL - CRECHE JARDIM MONTE LIBANO		
Ender.:	RUA PEDRO GUIMARÃES, Nº 181 - JARDIM MONTE LIBANO		
Munic.:	CAJURU/SP	FONTE: TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS - BOLETIM FDE - JULHO 2.019 - DESONERADA	
Munic.:	EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL - PREÇOS UNITÁRIOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA		

ITEM	SERVIÇOS	MESES				VALORES	VAL. ACUMUL.	%	% ACUMUL.
		1	2	3	4				
1	INFRA-ESTRUTURA	26.199,31				26.199,31	26.199,31	17,29	17,29
2	SUPER-ESTRUTURA	19305,27				19.305,27	45.504,58	12,74	30,03
3	ALVENARIA E OUTROS ELEM. DIVISÓRIOS	18856,02				18.856,02	64.360,60	12,45	42,48
4	COBERTURA		6812,29			6.812,29	71.172,89	4,50	46,98
5	REVESTIMENTOS		25900,96			25.900,96	97.073,85	17,10	64,07
6	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		34.606,49			34.606,49	131.680,34	22,84	86,92
7	PINTURA		19.817,53			19.817,53	151.497,87	13,08	100,00
								100,00	100,00
	Total Geral						R\$ 151.497,87		

Cajuru, 09 de Outubro 2.019

Aurélio Augusto Toloi dos Santos
 Engenheiro Civil

