# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

ESTADO DE SÃO PAULO

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU - SP**

**SECRETARIA DE OBRAS**

| MUNICÍPIO |
|---|
| **CAJURU - SP** |

**OBRA:** **Infraestrutura Urbana**

| PRAZO PROPOSTO |
|---|
| INÍCIO: Ordem de Serviço |
| FINAL: 90 dias a partir da data da ordem de serviço |

| DATA BASE: |
|---|
| julho-20 |

| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | | 2a. ETAPA | | 3a. ETAPA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO: 120 dias | | PERÍODO: 120 dias | | PERÍODO: 00 dias | | TOTAL |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a expedição da ordem de serviço (50% concluido). | PRAZO DE EXECUÇÃO:60 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa (100% conclusão). | PRAZO DE EXECUÇÃO:120 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | |
| 1 | **Recapeamento asfáltico.** | m2 | 5.336,93 | | 5.336,93 | | | | 10.673,85 |
| | | **R$** | **177.561,10** | | **177.561,10** | | | | **355.122,19** |
| 3 | **Pavimentação asfáltica.** | m2 | | | | | | | |
| | | **R$** | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS** | | | | | | | | | |
| **RECURSOS MUNICIPAL** | | | 177.561,10 | | 177.561,10 | | | | 355.122,19 |
| | | | | | | | | | |
| **T O T A L** | | | | | | | | | **355.122,19** |