PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU - SP

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPIO
CAJURU - SP
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Infraestrutura Urbana INICIO: Ordem de Servigo
FINAL: 60 dias a partir da data da ordem de servico
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 60 dias PERIODO: 60 dias PERIODO: 00 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUGAO:90 dias LIBERAGCAO: EXECUCAO:90 dias LIBERAGAO: EXECUGAO: 0
em até 30 dias ap6s a em até 30 dias apds a em até 30 dias apds a dias
expedicdo da ordem de concluséo da etapa. concluséo da etapa.
servico
1]Recapeamento asféltico. m2 12.460,96 12.460,96 24.921,92
R$ 387.766,39 387.766,39 775.532,77
3 m2
R$

5

6
PLANO DE ALICACAO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 387.766,39 387.766,39 775.532,77
RECURSOS PROPRIOS
TOTAL 775.532,77




