
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU - SP

OBRA: DATA BASE: 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:90 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:90 dias

PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    0  

dias

1 m2 24.921,92

R$ 775.532,77
3 m2

R$
5

6

PLANO DE ALICAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS ESTADUAIS 775.532,77

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 775.532,77

_____________________________                                                                                                                                                                                                                                           

PERÍODO: 60 dias

12.460,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU                                                                                                   
ESTADO DE SÃO PAULO

Recapeamento asfáltico.

CAJURU - SP

SECRETARIA DE OBRAS 

387.766,39

12.460,96

MUNICÍPIO

Infraestrutura Urbana

PERÍODO: 60 dias

387.766,39

PERÍODO:  00 dias

387.766,39 387.766,39

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Ordem de Serviço

FINAL: 60 dias a partir da data da ordem de serviço


